Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO

A execução do projeto alcançou seus objetivos de forma integral, tal afirmação
pode ser comprovada mediante essas informações:

- Aumento do numero de praticantes de voleibol;
- Participação e diversas competições estaduais e regionais através da
  disponibilização de transporte;
- Melhoria nas condições de treinamento através da disponibilização de
  uniformes de treinamento e materiais esportivos;

Com relação as metas:

- Claramente os atletas mostraram evolução nos aspectos físicos, destacados pelo aumento do tônus muscular, diminuição do percentual
  de gordura (testes antropométricos) , aumento da potencia muscular, da
  velocidade e da resistência muscular (observação da comissão ténica);
- O projeto auxiliou na oportunidade de que novos atletas praticassem
  voleibol, e que atletas de potencial fossem descobertos e agora integram
  as equipes da associação;
- As equipes da Avotol/Toledo participaram de duas competições regionais: Copa Oeste de Voleibol Masculina (Etapas em>>>) e Copa
  Integração de Voleibol Feminina (Etapas em >>>>>>>)
- O projeto alcançou a quantidade de atletas que foi estipulada

Phoca PDF

nas metas
(72 atletas), que foram distribuídas nas equipes pré juventude, juventude
e adulta;
- As boas condições que o projeto propiciou para os atletas contribuiu a a
convocação de 04 atletas para as seleções estaduais que disputaram os
Campeonatos Brasileiros de Seleções (Os atletas são >>>>>>>>>>)
- As equipes da Avotol/Toledo participaram de dez competições estaduais promovidos pela Federação Paranaense de Voleibol (Masculino: Adulto, Sub 19, Sub 17, Sub 16; Feminino: Adulto, Sub 19,
Sub 17, Sub 16, Sub 15, Sub 14)

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

Comentar fotos, reportagens, publicações e outras formas de divulgação e registro
da execução do projeto, encaminhados conforme item X do art. 51 da Port.120/09.

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Para aquisição dos produtos e serviços foram solicitados 03 orçamentos, nestes
orçamentos os valores realizados foram um pouco abaixo dos valores orçados pelo
motivo de concorrência entre os orçamentos.
Os rendimentos foram utilizados na bolsa atletas baseado na premissa de que os
participantes dever ter todos os subsídios para a participação no projeto.

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Pontos Positivos: Agilidade na aprovação dos projetos; e facilidade da execução
do projeto.

Pontos Negativos: A maior dificuldade encontrada foi na fase de captação, varias
empresas não entende a necessidade de ajuda que os projetos esportivos precisam;
e também a doação de pessoas físicas, haja vista que as pessoas precisam antecipar

Phoca PDF

o valor doado para posteriormente ter o imposto descontado.

5. CONCLUSÃO

Destacamos que o projeto auxiliou e contribuiu para o fomento do voleibol em
nosso município.

Datar e assinar.

Phoca PDF